



Harmonogram działań zespołu SCWEW Jawor
Etap I 01.06.2026 – 31.08.2026

Zadanie - Efekty częściowe	Podejmowane działania	Termin wykonania Uwagi
1. Utworzenie SCWEW	1.Uchwała Rady Powiatu o powołaniu SCWEW przez Zarząd Powiatu Jaworskiego	22.06.2026
	2.Powołanie zespołu SCWEW przez dyrektora SOSZW w Jaworze - lidera oraz ekspertów - Zarządzenie nr /2026 z dnia 22.06.2026 r.	22.06.2026
	3. Powołanie koordynatorów ze szkół objętych wsparciem SCWEW: • Przedszkole Publiczne nr 8 w Jaworze, • Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworze, • Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Męcince, • Branżowa Szkoła I Stopnia w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze, • Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie	23.06.2026

	4. Akcja promocyjno – informacyjna dotycząca utworzenia SCWEW: • przygotowanie i wydruk ulotek oraz plakatów informacyjnych dotyczących działalności SCWEW, • zamówienie tablic informacyjnych i ich wyeksponowanie, • zamówienie rollupów reklamowych, • wywiady i artykuły w lokalnych mediach (radio, prasa), • utworzenie zakładki SCWEW na stronie internetowej SOSZW w Jaworze • utworzenie konta na facebooku SCWEW Jawor, • systematyczne zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz facebooku SCWEW Jawor	czerwiec – sierpień 2026 Cały czas trwania projektu
2. Opracowanie pięciu raportów z diagnoz placówek objętych wsparciem SCWEW	1. Spotkania członków zespołu SCWEW z koordynatorami szkół objętych wsparciem.	Czerwiec – sierpień
	2. Opracowanie ankiet diagnostycznych skierowanych do nauczycieli i pracowników niepedagogicznych	
	3. Przeprowadzenie spotkań z nauczycielami – pogłębiona diagnoza potrzeb – koordynatorzy	Czerwiec 2026
	4. Analiza wniosków z przeprowadzonej wstępnej diagnozy potrzeb.	
	5. Sformułowanie obszarów wsparcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Opracowanie raportów diagnoz uwzględniających obszary wsparcia dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.	
3. Opracowanie planu wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych	1. Analiza zasobów placówek objętych wsparciem w kontekście zdiagnozowanych potrzeb – spotkania ekspertów. Przygotowanie indywidualnych planów wsparcia (harmonogramów działań) w oparciu o wyniki diagnoz przeprowadzonych przez ekspertów i koordynatorów.	Lipiec 2026

	2. Opracowanie zbiorczego planu wsparcia z podziałem na etapy.	Lipiec
4. Indywidualne konsultacje eksperckie dla dyrektorów szkół i pedagogów specjalnych	1. Harmonogram prowadzenia konsultacji eksperckich dla dyrektorów i pedagogów specjalnych placówek objętych wsparciem oferowanym przez SCWEW: - bezpośrednie wsparcie dyrektora i specjalistów w pracy z grupą/klasą zróżnicowaną, - prezentacja i omówienie planów wsparcia opracowanych na podstawie diagnozy potrzeb, omówienie założeń diagnozy funkcjonalnej, - diagnozowanie i poprawa dostępności placówki oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjnych sprzyjających tworzeniu kultury edukacji włączającej.	Lipiec – sierpień
5. Spotkania eksperckie z nauczycielami, specjalistami i pracownikami niepedagogicznym	1. Konsultacje z kadrą placówek dotyczące doskonalenia kompetencji niezbędnych do realizacji założeń edukacji włączającej. Omówienie założeń diagnozy funkcjonalnej. Przedstawienie harmonogramu działań oraz przewidywanych form wsparcia.	Lipiec – sierpień

.....

(podpis lidera)